



JUNTA MUNICIPAL EL PUERTO

DISTRITO MUNICIPAL EL PUERTO MUN. LOS LLANOS, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES

REPORTE #1

Contratista: Solaco SRL

viernes, 27 de mayo de 2022

SUB-TOTAL		4,791,249.39
Dirección Técnica	10.00%	479,124.94
Itbis 18% del 10% de la Dirección Técnica	18.00%	86,242.49
Gastos Administrativos	3.00%	143,737.48
Seguros y Fianzas	4.50%	215,606.22
Codia	0.10%	4,791.25
Imprevisto	5.00%	239,562.47
Letreros (Cub. #1)	P.A.	50,000.00
Ley 6/86	1.00%	47,912.49
Transporte de equipos (Cub. #1)	P.A.	12,000.00
TOTAL GRAL. INDIRECTOS	R.D.\$	1,266,977.35
TOTAL GRAL. 1RA. CUBICACION	R.D.\$	6,058,226.74
DESCUENTO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE AVANCE INICIAL		
	50%	2,412,719.81
		1,206,359.91
TOTAL GENERAL FACTURADO 1ra. Cub.		
		4,851,866.83

Por SOLACO, SRL
RNC: 13084360-2

Jose Manuel Taveras
Representante

Por Junta Municipal El Puerto





JUNTA MUNICIPAL EL PUERTO

DISTRITO MUNICIPAL EL PUERTO MUN. LOS LLANOS, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES

REPORTE #1

Fecha: 27/05/2022



					1ra. Cubicacion				
Cartel	Un	P.U.	Valor (MOS)	Total (MOS)	Cant.	%	P.U.	Valor	SUB-TOTAL
				87,576.00					58,383.90
					3892.26	66.67%	15.00	58,383.90	
				333,796.45					258,186.74

[Handwritten signature]

	800	ml	1,185.98	948,784.00		783.55	97.94%	1,185.98	929,274.63	
	560	ml	1,185.98	664,148.80		234.85	41.94%	1,185.98	278,527.40	
	100	ml	1,185.98	118,598.00			0.00%	1,185.98	-	
	700	ml	1,185.98	830,186.00		325.2	46.46%	1,185.98	385,680.70	
	640	ml	1,185.98	759,027.20		635.3	99.27%	1,185.98	753,453.09	
	700	ml	1,185.98	830,186.00		698.52	99.79%	1,185.98	828,430.75	
	200	ml	1,185.98	237,196.00			0.00%	1,185.98	-	
					427,530.00					-
	600.00	ML	712.55	427,530.00			0.00%	712.55		
ra					1,332,525.28					830,612.89
	637	m2	1,078.06	686,724.22		607.95	95.44%	1,078.06	655,406.58	
	201	m2	1,078.06	216,690.06		109.32	54.39%	1,078.06	117,853.52	
	164.04	m2	1,078.06	176,844.96		53.2	32.43%	1,078.06	57,352.79	
	152.4	m2	1,078.06	164,296.34		0	0.00%	1,078.06	-	
	81.6	m2	1,078.06	87,969.70		0	0.00%	1,078.06	-	
					212,196.95	0				-
	343.00	m2	618.65	212,196.95			0.00%	618.65		
					10,000.00					-




[Handwritten signature]

	1.00	PA	10,000.00	10,000.00		0	0.00%	10,000.00	-	
					9,327,850.32					4,791,249.39

Por Junta Municipal La Gueyiga

Jonattan Alexander Sierra Hernandez
Ing. Supervisor / Codia: 30508



Proyecto:	Funeraria Municipal El Puerto
Ubicación:	Distrito Municipal El Puerto, San Pedro
Cliente:	JUNTA DISTRITO MUNICIPAL EL PUERTO
BNC:	Tel.:

UBICACIÓN: El Puerto, San Pedro
SUPERVISIÓN: Ing. Yarit
FECHA DE INICIO: 8/4/2022
CONTRATO:
PERIODO: 08/04/2022 al 24/05/2022
FECHA: 25/05/2022

Recibido Por:
Ing. Yaritza Padilla
Supervisora de Proyecto

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

RD\$	5,694,660.55
------	--------------

[illegible]

Recibido Por:
Ing. Yaritza Padilla
Supervisora de Proyecto



JUNTA MUNICIPAL EL PUERTO
DISTRITO MUNICIPAL EL PUERTO MUN. LOS LLANOS, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES
REPORTE #1

Contratista: Solaco SRL

viernes, 27 de mayo de 2022

SUB-TOTAL		4,791,249.39
Dirección Técnica	10.00%	479,124.94
Itbis 18% del 10% de la Dirección Técnica	18.00%	86,242.49
Gastos Administrativos	3.00%	143,737.48
Seguros y Fianzas	4.50%	215,606.22
Codia	0.10%	4,791.25
Imprevisto	5.00%	239,562.47
Letreros (Cub. #1)	P.A.	50,000.00
Ley 6/86	1.00%	47,912.49
Transporte de equipos (Cub. #1)	P.A.	12,000.00
TOTAL GRAL. INDIRECTOS	R.D.\$	1,266,977.35
TOTAL GRAL. 1RA. CUBICACION	R.D.\$	6,058,226.74
DESCUENTO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE AVANCE INICIAL		
	50%	2,412,719.81
		1,206,359.91
TOTAL GENERAL FACTURADO 1ra. Cub.		4,851,866.83

Por SOLACO, SRL
RNC: 13084360-2

Jose Manuel Taveras
Representante



Por Junta Municipal El Puerto





JUNTA MUNICIPAL EL PUERTO

STRITO MUNICIPAL EL PUERTO MUN. LOS LLANOS, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES

REPORTE #1

Fecha: 27/05/2022



Cant.	Un.	P.U.	Valor (RD\$)	Total (RD\$)	Cant.	%	P.U.	1ra. Cubicacion	Valor	SUB-TOTAL
				87,576.00						58,383.90
5,838.40	ML	15.00	87,576.00		3892.26	66.67%	15.00	58,383.90		
				333,796.45						258,186.74
145.96	M3N	464.95	67,864.10		102.53	70.25%	464.95	47,671.32		
247.21	M3C	1,017.77	251,604.04		196.3	79.41%	1,017.77	199,789.14		
43.79	M3E	327.22	14,328.31		32.78	74.86%	327.22	10,726.27		
F.c				6,924,225.63						3,644,065.87
800	ml	1,185.98	948,784.00		395.2	49.40%	1,185.98	468,699.30		
335	ml	1,185.98	397,303.30			0.00%	1,185.98	-		
273.4	ml	1,185.98	324,246.93			0.00%	1,185.98	-		
254	ml	1,185.98	301,238.92			0.00%	1,185.98	-		
136	ml	1,185.98	161,293.28			0.00%	1,185.98	-		
340	ml	1,185.98	403,233.20			0.00%	1,185.98	-		

[Handwritten signature]

	800	ml	1,185.98	948,784.00		783.55	97.94%	1,185.98	929,274.63	
	560	ml	1,185.98	664,148.80		234.85	41.94%	1,185.98	278,527.40	
	100	ml	1,185.98	118,598.00			0.00%	1,185.98	-	
	700	ml	1,185.98	830,186.00		325.2	46.46%	1,185.98	385,680.70	
	640	ml	1,185.98	759,027.20		635.3	99.27%	1,185.98	753,453.09	
	700	ml	1,185.98	830,186.00		698.52	99.79%	1,185.98	828,430.75	
	200	ml	1,185.98	237,196.00			0.00%	1,185.98	-	
					427,530.00					-
	600.00	ML	712.55	427,530.00			0.00%	712.55		
C ra					1,332,525.28					830,612.89
	637	m2	1,078.06	686,724.22		607.95	95.44%	1,078.06	655,406.58	
	201	m2	1,078.06	216,690.06		109.32	54.39%	1,078.06	117,853.52	
	164.04	m2	1,078.06	176,844.96		53.2	32.43%	1,078.06	57,352.79	
	152.4	m2	1,078.06	164,296.34		0	0.00%	1,078.06	-	
	81.6	m2	1,078.06	87,969.70		0	0.00%	1,078.06	-	
					212,196.95	0				-
	343.00	m2	618.65	212,196.95			0.00%	618.65		
					10,000.00					-



[Handwritten signature]

ACTA DE LA REUNION DEL COMITÉ DE COMPRAS EN RELACION LA EVALUACIÓN DE OFERTAS TECNICAS "SOBRE B", Y EMISION DEL INFORME PERICIAL PRELIMINAR, PROCESO DE CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES SECTORES EL PUERTO, EN EL DISTRITO MUNICIPAL EL PUERTO, PROCESO NO. JDMP-CCC-CP-2022-0002, CELEBRADA EN FECHA VEINTE Y OCHO (28) DE ABRIL, AÑO DOS MIL VEINTE Y DOS (2022).-

En la Sala Capitular de la Junta de Distrito Municipal El Puerto, ubicada en el distrito municipal El Puerto, municipio Los Llanos, de la República Dominicana, siendo las trece horas de la tarde (15:00 p.m.) del día veinte nueve, (29) de abril del año dos mil veinte y dos (2022), se reunieron los Miembros del Comité de Compras y Contrataciones, Señores:

NOMBRES	CEDULAS	CARGOS
JUAN PACHECO MEJIA	024-0020808-4	DIRECTOR
DAVID LEONARDO POLANCO	024-0025322-1	TESORERO
RAMONITA GLORIA DIAZ	402-2095993-2	JURIDICO
SANTOS JOSE HERNANDEZ	023-004222-9	CONTADOR
VICTOR RAFAEL TAVAREZ	024-0026190-1	LIBRE ACCESO INFO. PUBLICA

,todo de conformidad con la convocatoria que les fuera hecha al efecto por el Presidente del Comité.

El **Sr. Juan Pacheco Mejía** presidente, dejó abierta la sesión comunicando a los presentes que esta reunión había sido convocada a los fines de conocer y decidir sobre lo siguiente:

AGENDA PRIMERO: Conocer y Aprobar, si procede, el Informe Preliminar elaborado por los peritos actuantes Ing. Julio Batista Rosa e Ing. David Leonardo Polanco, relativo a las Ofertas Económica "Sobre B" del Proceso denominado construcción de aceras y contenes sectores El Puerto y asignado, para el período 2022, Proceso No. **JDMP-CCC-CP-2022-0002**.

SEGUNDO: Ordenar a la unidad operativa de Compras y Contrataciones, la notificación en base a los resultados del proceso de evaluación y validación de Ofertas Económicas "Sobre B" del Proceso denominado construcción aceras y contenes sectores El Puerto y asignado, para el periodo 2022, Proceso No. JDMP-CCC-CP-2022-0002;

CONSIDERANDO: Que el artículo 16, numeral 4, de la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones con las modificaciones que le introdujo la Ley 449-06, estipula que: "Los procedimientos de selección a los que se sujetarán las contrataciones son: (. . .) 4) Comparación de Precios: Es una amplia convocatoria a las personas naturales o jurídicas inscritas en el registro respectivo. Este proceso sólo aplica para la compra de bienes comunes con especificaciones estándares, adquisición de servicios y obras menores. Un procedimiento simplificado, establecido por un reglamento de la presente ley, será aplicable al caso de compras menores;"

CONSIDERANDO: Que el artículo 36 del Reglamento 543-12 de aplicación de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y sus modificaciones, expresa que: "Las entidades contratantes comprendidas en el ámbito del presente Reglamento estructurarán un Comité de Compras y contrataciones. Este Comité será permanente y estará constituido por cinco miembros: El funcionario de mayor jerarquía de la institución o a quien esta designe, quien lo presidirá; el Director Administrativo Financiero de la entidad o su delegado; el Consultor Jurídico de la entidad, quien actuara en calidad de asesor legal; el responsable del Área de Planificación y desarrollo o su equivalente; y el Responsable de la Oficina de Ubre Acceso a la Información".

CONSIDERANDO: Que el párrafo I del artículo 36 del Reglamento 543-12 de aplicación de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y sus modificaciones, establece: "Sera responsabilidad del Comité de Compras y Contrataciones, la designación de los peritos que elaborarán las especificaciones técnicas del bien a adquirir y del servicio u obra a contratar, la aprobación de pliegos de Condiciones Específicas, el procedimiento de selección y el dictamen emitido por los peritos designados para evaluar las ofertas".

CONSIDERANDO: Que mediante comunicación de fecha 29 de abril 2022, los peritos actuantes remiten al Comité de Compras de la Junta de Distrito Municipal El Puerto el Informe Pericial de Evaluación de Oferta Económica, (Sobre B), relativo al proceso de compra No. JDMP-CCC-CP-2022-0002;

CONSIDERANDO: Que, visto el Informe Pericial de Evaluación de Oferta Económica, (Sobre B), se verifican las propuestas presentadas por los oferentes a continuación:

1. SOLACO, SRL

CONSIDERANDO: Que el informe pericial establece, en cuanto al oferente **SOLACO**, que identificaron el siguiente error u omisión subsanable, a saber:

RECOMENDACIONES: Se realizaron los cálculos de los índices en base a la información documentación suministrada, validando así el cumplimiento de la misma.

CONSIDERANDO: Que el informe pericial establece, en cuanto al oferente **SOLACO**, que la oferta económica presentada por el oferente asciende a RD\$12,063,599.06, la cual queda dentro de los parámetros de cumplimiento establecidos en los pliegos de condiciones.

VISTA: La Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha dieciocho (18) de agosto del año dos mil seis (2006) y su modificación ~ contenida en la Ley 449-06, de fecha seis (06) de diciembre del año 2006; ~

VISTO: El Reglamento de Aplicación de la No. Ley 340-06, contenido en el Decreto No. 543-12, de fecha seis (06) de septiembre de 2012;

VISTO: El Informe Pericial de Evaluación de Ofertas Económica {Sobre B} de fecha 29 de abril del año 2022, contentivo de los resultados de la evaluación de los peritos actuantes.

La Sra RAMONITA GLORIA DIAZ, Jurídica, en su indicada calidad, puso a disposición y conocimiento de los demás integrantes del Comité de Compras, las documentaciones indicadas precedentemente, a los fines de intercambiar opiniones.

Luego de un intercambio de impresiones sobre el asunto y de una ponderación de la documentación presentada para tales fines, el Comité de Compras y Contrataciones de la JDMP adoptó la siguiente resolución:

RESUELVE

PRIMERO: APROBAR, como al efecto APRUEBA el Informe pericial elaborado por los peritos actuantes en la Evaluación de Ofertas Económicas "Sobre B" del Proceso para la construcción de aceras y contenes sectores El Puerto y asignado, para el período 2022, proceso No. JDMP-CCC-CP-2022-0002;

SEGUNDO: ORDENAR como al efecto ORDENA a la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones de la JDMP, la notificación de los resultados del Proceso denominado construcción aceras y contenes sectores El Puerto y asignado, para el período 2022, proceso No. JDMP-CCC-CP-2022-0002;

TERCERO: Concluida esta resolución se dio por terminada la reunión, siendo las cinco y treinta minutos (17:30 p.m.) horas de la tarde, del día, mes y año antes señalados; en fe de lo cual se levanta la presente acta, que firman todos los presentes en señal de aprobación y conformidad con su contenido. En el distrito municipal EL Puerto, de la República Dominicana a los veinte y nueve (29) días del mes de abril del año dos mil veinte y dos (2022).

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

NOMBRES

JUAN PACHECO MEJIA




DAVID LEONARDO POLANCO

RAMONITA GLORIA DIAZ

SANTOS JOSE HERNANDEZ

VICTOR RAFAEL TAVAREZ

FIRMAS



Junta de Distrito Municipal El Puerto



ACTA DE APERTURA PROPUESTA TECNICA "SOBRE A", DE COMPARACION DE PRECIOS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS ACERAS Y CONTENES SECTORES EL PUERTO. (REFERENCIA: JDMP-CCC-CP-2022-0002

En el, Municipio de los Llanos, Distrito Municipal El Puerto, República Dominicana, a los (20) días del mes de abril del año dos mil veinte y dos (2022), a las 14:30 p.m. de la tarde, se han reunido los miembros del comité de compras y contrataciones de la junta de distrito municipal El Puerto; los miembros son:

NOMBRES	CEDULAS	CARGOS
JUAN PACHECO MEJIA	024-0020808-4	DIRECTOR
DAVID LEONARDO POLANCO	024-0025322-1	TESORERO
RAMONITA GLORIA DIAZ	402-2095993-2	JURIDICO
SANTOS JOSE HERNANDEZ	023-004222-9	CONTADOR
VICTOR RAFAEL TAVAREZ	024-0026190-1	LIBRE ACCESO INFO. PUBLICA

con el único punto de agenda la Apertura de las Propuestas Técnicas (Sobre A) de la Comparación de Precios **JDMP-CCC-CP-2022-0002, Construcción Aceras y Contenes sectores El Puerto.**

Para esta comparación de precios solo retiraron los pliegos por los oferentes SOLACO, SRL y los mismos presentaron dentro de los plazos las propuestas correspondientes.

Sobre A:





- 1) Propuesta técnica
- 2) Documentos

SOLACO, SRL: quien está representada por JOSE MANUEL TAVERAS CASTILLO en la presente apertura, presentando propuesta técnica: **a) Registro Mercantil, b) Acta de asamblea de socios, c) Certificación de la DGII, d) Registro de proveedor del Estado, e) Certificación TSS, f) Declaración jurada personas jurídicas, g) Descripción técnica del bien, h) Formulario de información del oferente.**



Al no haber otra oferente que haya presentando otras ofertas y no haberse presentado ningún tipo de objeción por los presentes, se procede a levantar actas, siendo las once y cincuenta y ocho de la mañana (3:25 p.m.), **YO, Lic. Lic. RAFAEL EMILIO GUIRADO MELLA**, Notario Público, Matricula **2659**, CERTIFICO Y DOY FE, del contenido referido en los presentes documentos y el proceso de apertura de las ofertas técnicas y económicas presentadas. Distrito Municipal El Puerto a los veinte (20) días del mes de abril (04) del año dos mil veinte y dos (2022).

Firmas de los miembros del Comité de Compras y Contrataciones:

NOMBRES	FIRMAS
JUAN PACHECO MEJIA	
DAVID LEONARDO POLANCO	
RAMONITA GLORIA DIAZ	
SANTOS JOSE HERNANDEZ	
VICTOR RAFAEL TAVAREZ	

YO, Lic. RAFAEL EMILIO GUIRADO MELLA, Notario Público, Matricula **2659**, CERTIFICO Y DOY FE, que las firmas que anteceden fueron puestas en mi presencia libre y voluntariamente.

En el, Distrito Municipal El Puerto a los veinte (20) días del mes de abril (04) del año dos mil veinte y dos (2022).


RAFAEL EMILIO GUIRADO MELLA
Notario Público

27 de abril de 2022

CIRCULAR DE NOTIFICACIÓN DE ERRORES U OMISIONES

Unidad de Compras y Contrataciones Públicas

No. : 2022-0002
A : SOLACO, SRL
Asunto : **Notificación apertura Sobre B**
Referencia : Construcción aceras y contenes sectores El Puerto, No.JDMP-CCC-CP-2022-0002

Por medio de la presente la JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL PUERTO les notifica, que luego de la verificación y validación de los documentos contentivos en el Sobre A Oferta Técnica por parte de los peritos designados, se determinó el cumplimiento por parte de SOLACO, SRL, con lo establecido en el pliego de condiciones del proceso referencia JDMP-CCC-CP-2022-0002.

Por lo que notificamos que quedan habilitados para pasar a la revisión y evaluación del Sobre B Oferta Económica, fijado para el 28/04/2022 en el cronograma.

Sin otro particular por el momento, se despide,

Franklin Alburquerque Hdez

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones





JUNTA MUNICIPAL EL PUERTO

DISTRITO MUNICIPAL EL PUERTO MUN. LOS LLANOS, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES

07 DEMAYO DE 2022

PRESUPUESTO PARA RECONST. Y CONSTRUCCION ACERAS Y CONTNES EN VARIAS CALLES

No.	PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	VALOR RD\$	SUB TOTAL RD\$
-----	---------	--------	----------	-----	------------	----------------

Aceras (M): 1.00 M

Contenes (M): 0.55 c/u

I TRABAJOS GENERALES

1.1	Replanteo General	ML	5,838.40	15.00	87,576.00	87,576.00
-----	-------------------	----	----------	-------	-----------	-----------

II MOVIMIENTO DE TIERRA

2.1	Excavación en Material No Clasificado A Mano	M3N	145.96	464.95	67,864.10	
2.2	Relleno: Suministro ,colocación y acarreo material de Relleno Bajo Acera,(Espesor estimado de relleno 0.1 M)	M3C	247.21	1,017.77	251,604.04	
2.3	Bote de Material: Material No	M3E	43.79	327.22	14,328.31	333,796.45

III	Construc. Contenes y Badenes F'c					
3.1	Calle Duarte	ml	800	1,185.98	948,784.00	
3.2	Calle Olga Lidia Quiroz	ml	335	1,185.98	397,303.30	
3.3	Jose francisco Peña	ml	273.4	1,185.98	324,246.93	
3.4	Francisco Tavaréz	ml	254	1,185.98	301,238.92	
3.5	Otilio Santana	ml	136	1,185.98	161,293.28	
3.6	Sor Fausta García	ml	340	1,185.98	403,233.20	
3.7	Calle 2da	ml	800	1,185.98	948,784.00	
3.8	Calle 3ra	ml	560	1,185.98	664,148.80	
3.9	Calle 4ta	ml	100	1,185.98	118,598.00	
4	Rafael Santana	ml	700	1,185.98	830,186.00	
4.1	Rene Pacheco	ml	640	1,185.98	759,027.20	
4.2	Prof. Juan Bosch	ml	700	1,185.98	830,186.00	
4.3	Alcenio Mejía	ml	200	1,185.98	237,196.00	
						6,924,225.63

IV	Reconstrucción de contenes					
4.1	Calle Duarte	ml	600	712.55	427,530.00	
						427,530.00

V	Construcción Aceras F'c 210 kg/cm2					
5.1	Calle Duarte	m2	637	1,078.06	686,724.22	
5.2	Calle Olga Lidia Quiroz	m2	201	1,078.06	216,690.06	
5.3	Jose francisco Peña	m2	164.04	1,078.06	176,844.96	
5.4	Francisco Tavaréz	m2	152.4	1,078.06	164,296.34	
5.5	Otilio Santana	m2	81.6	1,078.06	87,969.70	
						1,332,525.28

VI	Reconstrucción acera					
6.1	Calle Duarte	m2	343	618.65	212,196.95	
						212,196.95
VII	Limpieza	PA	1.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
7.1	Limpieza Final y Bote					
	SUB-TOTAL					9,327,850.32
VIII	GASTOS INDIRECTOS					
8.1	Dirección Técnica			10.00%		932,785.03
8.2	Itbis 18% del 10% de la Dirección Técnica			18.00%		167,901.31
8.3	Gastos Administrativos			3.00%		279,835.51
8.4	Seguros y Fianzas			3.00%		279,835.51
8.5	Codia			0.10%		9,327.85
8.6	Imprevisto			5.00%		466,392.52
8.7	Supervisión			5.00%		466,392.52
8.7	Letreros			P.A.		40,000.00
8.8	Ley 6/86			1.00%		93,278.50
8.9	Transporte de equipos			P.A.		25,000.00
	SUB TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS			R.D.\$		2,735,748.74
	TOTAL GRAL. PRESUPUESTO			R.D.\$		12,063,599.06

Jose Manuel Taveras Castillo
JOSE MANUEL TAVERAS CASTILLO



FICHA TECNICA

NOTA: TODO EL HORMIGON F'c 210 kg/cm2
ACERAS Y CONTENES HORMIGON 210KG/CM2, C/LIGADORA ACERO
MALLA ELECTROSOLDADA 2.3X20X20
CALICHE COMPACTADO CON EQUIPO CADA 15 CM
HORMIGON EN BADENES 210KG/CM2 C/LIGADORA ACERO MALLA
ELECTRO SOLDADA 2.7X10X10 DOBLEMENTE ARMADO

ACTA DE LA REUNION DEL COMITÉ DE COMPRAS EN RELACION LA EVALUACIÓN DE OFERTAS TÉCNICAS "SOBRE A", Y EMISION DEL INFORME PERICIAL PRELIMINAR, PROCESO DE CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES SECTORES EL PUERTO, EN EL DISTRITO MUNICIPAL EL PUERTO PROCESO NO. JDMP-CCC-CP-2022-0002., CELEBRADA EN FECHA VEINTE (20) DE ABRIL, AÑO DOS MIL VEINTE Y DOS (2022).-

En la Sala Capitular de la Junta de Distrito Municipal El Puerto, ubicada en el distrito municipal El Puerto, municipio Los Llanos, de la República Dominicana, siendo las trece horas de la tarde (15:00 p.m.) del día veinte, (21) de abril del año dos mil veinte y dos (2022), se reunieron los Miembros del Comité de Compras y Contrataciones, Señores:

NOMBRES	CEDULAS	CARGOS
JUAN PACHECO MEJIA	024-0020808-4	DIRECTOR
DAVID LEONARDO POLANCO	024-0025322-1	TESORERO
RAMONITA GLORIA DIAZ	402-2095993-2	JURIDICO
SANTOS JOSE HERNANDEZ	023-004222-9	CONTADOR
VICTOR RAFAEL TAVAREZ	024-0026190-1	LIBRE ACCESO INFO. PUBLICA

,todo de conformidad con la convocatoria que les fuera hecha al efecto por el Presidente del Comité.

El **Sr. Juan Pacheco Mejía** presidente, dejó abierta la sesión comunicando a los presentes que esta reunión había sido convocada a los fines de conocer y decidir sobre lo siguiente:

AGENDA PRIMERO: Conocer y Aprobar, si procede, el Informe Preliminar elaborado por los peritos actuantes Ing. Julio Batista Rosa e Ing. David Leonardo Polanco, relativo a las Ofertas Técnicas "Sobre A" del Proceso denominado construcción de aceras y contenes sectores El Puerto y asignado, para el período 2022, Proceso No. **JDMP-CCC-CP-2022-0002** y la correspondiente solicitud de subsanación de las Ofertas, para los casos que aplique.

SEGUNDO: Ordenar a la unidad operativa de Compras y Contrataciones, la notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanables en base a los resultados preliminares del proceso de evaluación y validación de Ofertas Técnicas "Sobre A" del Proceso denominado construcción aceras y contenes sectores El Puerto y asignado, para el periodo 2022, Proceso No. **JDMP-CCC-CP-2022-0002;**

CONSIDERANDO: Que el artículo 16, numeral 4, de la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones con las modificaciones que le introdujo la Ley 449-06, estipula que: "Los procedimientos de selección a los que se sujetarán las contrataciones son: (. . .) 4) Comparación de Precios: Es una amplia convocatoria a las personas naturales o jurídicas inscritas en el registro respectivo. Este proceso sólo aplica para la compra

de bienes comunes con especificaciones estándares, adquisición de servicios y obras menores. Un procedimiento simplificado, establecido por un reglamento de la presente ley, será aplicable al caso de compras menores;"

CONSIDERANDO: Que el artículo 36 del Reglamento 543-12 de aplicación de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y sus modificaciones, expresa que: "Las entidades contratantes comprendidas en el ámbito del presente Reglamento estructurarán un Comité de Compras y contrataciones. Este Comité será permanente y estará constituido por cinco miembros: El funcionario de mayor jerarquía de la institución o a quien esta designe, quien lo presidirá; el Director Administrativo Financiero de la entidad o su delegado; el Consultor Jurídico de la entidad, quien actuara en calidad de asesor legal; el responsable del Área de Planificación y desarrollo o su equivalente; y el Responsable de la Oficina de Acceso a la Información".

CONSIDERANDO: Que el párrafo I del artículo 36 del Reglamento 543-12 de aplicación de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y sus modificaciones, establece: "Sera responsabilidad del Comité de Compras y Contrataciones, la designación de los peritos que elaborarán las especificaciones técnicas del bien a adquirir y del servicio u obra a contratar, la aprobación de pliegos de Condiciones Específicas, el procedimiento de selección y el dictamen emitido por los peritos designados para evaluar las ofertas".

CONSIDERANDO: Que mediante comunicación de fecha 21 de abril 2022, los peritos actuantes remiten al Comité de Compras de la Junta de Distrito Municipal El Puerto el Informe Pericial Preliminar de Evaluación de Oferta Técnica, (Sobre A) de fecha 21 de abril 2022, relativo al proceso de compra No. **JDMP-CCC-CP-2022-0002**;

CONSIDERANDO: Que, visto el Informe Pericial preliminar de Evaluación de Oferta Técnica, (Sobre A), se verifican las propuestas presentadas por los oferentes listados a continuación:

1. SOLACO, SRL RNC: 130-84360-2.

CONSIDERANDO: Que SOLACO, SRL. RNC: 130-84360-2, es el único oferente habilitado para ser evaluado su oferta económica según los peritos evaluadores de la parte contenida en el sobre A del miso proceso, que está marcado con el número de referencia JDMP-CCC-CP-2022-0001, y que establecía los requisitos establecidos en el pliego de condiciones del proceso para Construcción Aceras y Contenes sector El Puerto, del Distrito Municipal El Puerto, en el Municipio Los Llanos.

VISTA: La Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha dieciocho (18) de agosto del año dos mil seis (2006) y su modificación ~ contenida en la Ley 449-06, de fecha seis (06) de diciembre del año 2006; ~

VISTO: El Reglamento de Aplicación de la No. Ley 340-06, contenido en el Decreto No. 543-12, de fecha seis (06) de septiembre de 2012;

VISTA: El Certificado de Apropriación Presupuestaria, relativo a la previsión para la construcción de aceras y contenes sectores El Puerto, para el periodo 2022;

VISTA: La comunicación emitida por el director de la junta de distrito municipal la Ciénaga, autorizando al comité iniciar el proceso para la construcción de aceras y contenes sectores El Puerto;

VISTA: El Acta emitida por el Comité de Compras y Contrataciones de la Junta de Distrito Municipal El Puerto aprobando el pliego de condiciones;

VISTA: La comunicación mediante la cual el Consultor Jurídico valida el pliego de condiciones;

VISTO: El Informe Pericial Preliminar de Evaluación de Ofertas Técnicas (Sobre A) de fecha 21 de abril del año 2022, contentivo de los resultados de la evaluación de los peritos actuantes.

La Sra RAMONITA GLORIA DIAZ Jurídico, en su indicada calidad, puso a disposición y conocimiento de los demás integrantes del Comité de Compras, las documentaciones indicadas precedentemente, a los fines de intercambiar opiniones.

Luego de un intercambio de impresiones sobre el asunto y de una ponderación de la documentación presentada para tales fines, el Comité de Compras y Contrataciones de la JDMP adoptó la siguiente resolución:

RESUELVE

PRIMERO: APROBAR, como al efecto APRUEBA el Informe Preliminar elaborado por los peritos actuantes en la Evaluación de Ofertas Técnicas "Sobre A" del Proceso para la construcción de aceras y contenes sectores El Puerto y asignado, para el período 2022, proceso No. **JDMP-CCC-CP-2022-0002**;

SEGUNDO: ORDENAR como al efecto ORDENA a la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones de la JDMP, la notificación de los resultados preliminares de la evaluación de Ofertas Técnicas "Sobre A" del Proceso denominado construcción aceras y contenes sectores EL Puerto y asignado, para el período 2022, proceso No **JDMP-CCC-CP-2022-0002**;

TERCERO: Concluida esta resolución se dio por terminada la reunión, siendo las tres y cuarenta minutos (15:40 p.m.) horas de la tarde, del día, mes y año antes señalados; en fe de lo cual se levanta la presente acta, que firman todos los presentes en señal de aprobación y conformidad con su contenido. En el distrito municipal El Puerto, de la República Dominicana a los veinte (21) días del mes de abril del año dos mil veinte y dos (2022).

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

NOMBRES
JUAN PACHECO MEJIA.

DAVID LEONARDO POLANCO

RAMONITA GLORIA DIAZ

SANTOS JOSE HERNANDEZ

VICTOR RAFAEL TAVAREZ

FIRMAS

[Handwritten signatures of the five committee members]





Movimientos de Cuenta

Desde: 2021-10-01 Hasta: 2022-03-18

CUENTA AHORRO

7400058939


Nombre: JENIFER ESMAYLIN ORTIZ COLOME

Apertura: 2013-10-17 **Moneda:** DOP **Estado:** ABIERTA

Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Núm. Doc.	Origen	Causa	Débito	Crédito
--------------	----------------	-----------	--------	-------	--------	---------

Octubre, 2021

2021-10-13	2021-10-13	211013007400110199	740 - OFIC JUMBO SAN PEDRO	021B - DEP DE AHORROS CON LIBRETA	0.00	13,038.16
2021-10-13	2021-10-13	211013007400110202	740 - OFIC JUMBO SAN PEDRO	021B - DEP DE AHORROS CON LIBRETA	0.00	482.00
2021-10-13	2021-10-13	4524031630001	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	201L - 9601928021/ORTIZ JENIFER E / 9601928021 / 1 7400058939	13,500.16	0.00
2021-10-18	2021-10-18	4524060960001	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	201L - 9601928021/ORTIZ JENIFER E / 9601928021 / 1 7400058939	979.75	0.00
2021-10-18	2021-10-18	4524017820002	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	232L - IMP. 0.15-4524031630001 / 20211014179L20.25 / 202157200042412434	20.25	0.00
2021-10-18	2021-10-18	2461056336	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - TRANJENIFER ESMAYLIN ORTIZ CO / TRANLUCZANY CHAFMAN BURGOS / pago polcher de los niños	0.00	1,000.00
2021-10-22	2021-10-22	4524000037293	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	S251 - SRA JENIFER E ORTIZ	0.00	107,724.54
2021-10-22	2021-10-22	4524031690001	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	232L - IMP. 0.15-4524060960001 / 20211019179L1.47 / 202179600042963752	1.47	0.00
2021-10-25	2021-10-25	211025007400140281	740 - OFIC JUMBO SAN PEDRO	022N - RETIRO DE AHORROS SIN LIBRETA	107,500.00	0.00
2021-10-29	2021-10-29	4524070250291	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	232L - IMP. 0.15-4524036500001 FASE / 20201110179L5.63 / 20200160096371135	5.63	0.00
2021-10-29	2021-10-29	4524070250334	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	232L - IMP. 0.15-4524023870002 FASE / 20201030179L6.00 / 202001900095326733	6.00	0.00
2021-10-29	2021-10-29	4524070290187	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	232L - IMP. 0.15-4524051590001 FASE / 20201230179L7.50 / 202025700003321332	7.50	0.00
2021-10-29	2021-10-29	4524070290263	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	232L - IMP. 0.15-4524037100004 FASE / 20200922179L5.63 / 202026100090574089	5.63	0.00
2021-10-29	2021-10-29	4524070291298	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	232L - IMP. 0.15-4524086020005 FASE / 20200727179L5.63 / 202032700084010869	5.63	0.00
2021-10-29	2021-10-29	4524070291852	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	232L - IMP. 0.15-4524023260011 FASE / 20200908179L5.63 / 202036000089191794	5.63	0.00
2021-10-29	2021-10-29	4524070310118	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	232L - IMP. 0.15-4524080170005 FASE / 20201021179L5.63 / 202037300094097236	5.63	0.00
2021-10-29	2021-10-29	4524070311595	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	232L - IMP. 0.15-4524000001969 FASE / 20200710179L5.63 / 202046500082397929	4.63	0.00
2021-10-29	2021-10-29	4524070311844	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	232L - IMP. 0.15-4524010170001 FASE / 20200824179L5.63 / 202048100087129052	5.63	0.00
2021-10-29	2021-10-29	4524070330848	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	232L - IMP. 0.15-4524064050004 FASE / 20201221179L5.63 / 202053700001779433	5.63	0.00
2021-10-29	2021-10-29	4524070331513	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	232L - IMP. 0.15-4524089090016 FASE / 20201007179L5.63 / 20205750009266897	5.63	0.00
2021-10-29	2021-10-29	4524070370190	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	232L - IMP. 0.15-4524062560001 FASE / 20201207179L5.63 / 202073100099880814	5.63	0.00
2021-10-29	2021-10-29	4524070370525	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	232L - IMP. 0.15-4524069680003 FASE / 20201215179L7.98 / 202075100001038296	7.98	0.00
2021-10-29	2021-10-29	4524070391192	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	232L - IMP. 0.15-4524042650004 FASE / 20201120179L5.63 / 202090500097619479	5.63	0.00
2021-10-29	2021-10-29	4524070410125	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	232L - IMP. 0.15-4524012400005 FASE / 20200818179L5.63 / 202095700086572198	5.63	0.00
2021-10-29	2021-10-29	4524001450020	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	232L - IMP. 0.15-4524038380001 FASE / 20210625179L11.25 / 202154300026131318	3.19	0.00
2021-10-29	2021-10-29	4524073070011	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	232L - IMP. 0.15-4524000023984 FASE / 20210511179L2.1 / 202104800019999196	0.21	0.00
2021-10-29	2021-10-29	4524073150001	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	232L - IMP. 0.15-4524094640001 FASE / 20210727179L10.80 / 202105000030536622	10.80	0.00
2021-10-29	2021-10-29	4524094070017	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	232L - IMP. 0.15-4524015210001 FASE / 20210601179L7.50 / 202141300022977598	7.50	0.00
2021-10-29	2021-10-29	4524085870016	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	232L - IMP. 0.15-4524041320001 FASE / 20210602179L4.50 / 202127000023314399	4.50	0.00



asta: 2022-03-18
CUENTA AHORRO

7400058939

Estado: ABIERTA

122.224.70 122.224.70

00000000000

90.00					
0.00			750.00		
0.00			1,600.00		
1.20		0.00			
2.40		0.00			
4.50		0.00			
8.06		0.00			
18.00		0.00			
0.00		1,264.00			
50.00		0.00			
0.00		1,150.00			
0.00		450.00			
0.00		500.00			
1,000.00		0.00			
500.00		0.00			
500.00		0.00			
0.00		6,700.00			
3,578.84		0.00			
6,486.69		0.00			
5.37		0.00			
9.73		0.00			

7400058939

Nombre: JENIFER ESMAYLIN ORTIZ COLOME

Apertura: 2013-10-17 Moneda: DOP Estado: ABIERTA

Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Núm. Doc.	Origen	Causa	Débito	Crédito
--------------	----------------	-----------	--------	-------	--------	---------

2021-11-26	2021-11-26	761757	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 761757	6,400.00	0.00
------------	------------	--------	---------------------------------------	---	----------	------

2021-11-26	2021-11-26	24955023354	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - TRANJENIFER ESMAYLIN ORTIZ CO / TRANIDENIS YOKASTA PEIA MERCED / primer pago de los polocher	0.00	6,000.00
------------	------------	-------------	---------------------------------------	---	------	----------

2021-11-26	2021-11-26	24955326616	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - TRANJENIFER ESMAYLIN ORTIZ CO / TRANILICZANY CHAPMAN BURGOS / pago de polocher de las estiel	0.00	450.00
------------	------------	-------------	---------------------------------------	---	------	--------

2021-11-29	2021-11-29	791040	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 791040	8,800.00	0.00
------------	------------	--------	---------------------------------------	---	----------	------

2021-11-29	2021-11-29	2495565791	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - TRANJENIFER ESMAYLIN ORTIZ CO / TRANPAHOLA ELIZABETH MONTERO	0.00	4,150.00
------------	------------	------------	---------------------------------------	---	------	----------

2021-11-29	2021-11-29	24976889089	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - TRANJENIFER ESMAYLIN ORTIZ CO / TRANMILAGROS ESPERANZA DEL CA	0.00	4,500.00
------------	------------	-------------	---------------------------------------	--	------	----------

2021-11-30	2021-11-30	9990002	-	IN094 - CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO	50.00	0.00
------------	------------	---------	---	---------------------------------------	-------	------

27,464.79 27,514.00

Diciembre, 2021

2021-12-01	2021-12-01	100878	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 100878	19,000.00	0.00
------------	------------	--------	---------------------------------------	---	-----------	------

2021-12-01	2021-12-01	25000824208	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - TRANJENIFER ESMAYLIN ORTIZ CO / TRANILICZANY CHAPMAN BURGOS / abono a hechura de polos de na	0.00	5,000.00
------------	------------	-------------	---------------------------------------	---	------	----------

2021-12-01	2021-12-01	25001905831	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - TRANJENIFER ESMAYLIN ORTIZ CO / TRANCESAR KENEDY ACOSTA OZORI	0.00	12,000.00
------------	------------	-------------	---------------------------------------	--	------	-----------

2021-12-01	2021-12-01	25003732584	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - TRANJENIFER ESMAYLIN ORTIZ CO / TRANIDEMI RODRIGUEZ MARTINEZ / pago de polocher	0.00	600.00
------------	------------	-------------	---------------------------------------	--	------	--------

2021-12-01	2021-12-01	25004363160	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - TRANJENIFER ESMAYLIN ORTIZ CO / TRANJAZMIN AIMEE VISCANO ROA / pago mensual de la Sala de tar	0.00	1,500.00
------------	------------	-------------	---------------------------------------	--	------	----------

2021-12-02	2021-12-02	25011542261	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - TRANJENIFER ESMAYLIN ORTIZ CO / TRANALICIA ZAPATA SANCHEZ	0.00	600.00
------------	------------	-------------	---------------------------------------	--	------	--------

2021-12-02	2021-12-02	25013774396	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - TRANJENIFER ESMAYLIN ORTIZ CO / TRANZARA LORAYME ORTIZ COLOM	0.00	500.00
------------	------------	-------------	---------------------------------------	---	------	--------

2021-12-03	2021-12-03	100727	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 100727	2,300.00	0.00
------------	------------	--------	---------------------------------------	---	----------	------

2021-12-03	2021-12-03	25024411151	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - TRANJENIFER ESMAYLIN ORTIZ CO / TRANILICZANY CHAPMAN BURGOS / pago polo de elizabeth y el M	0.00	1,100.00
------------	------------	-------------	---------------------------------------	--	------	----------

2021-12-06	2021-12-06	70582827	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	22SL - ATM : COMISION MENSUAL USO ATM	49.21	0.00
------------	------------	----------	---------------------------------------	---------------------------------------	-------	------

2021-12-08	2021-12-08	25075695173	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - TRANJENIFER ESMAYLIN ORTIZ CO / TRANIKELVIN SORIANO CARRION / Pago de Santa Perez	0.00	400.00
------------	------------	-------------	---------------------------------------	--	------	--------

2021-12-09	2021-12-09	4524013620001	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	22SL - Comision Uso ATM / 20211206/22SL/79 / 990000100204478	0.79	0.00
------------	------------	---------------	---------------------------------------	--	------	------

2021-12-13	2021-12-13	211213001110030700	111 - OFIC EL SEYBO	021N - DEP DE AHORROS SIN LIBRETA	0.00	1,000.00
------------	------------	--------------------	---------------------	-----------------------------------	------	----------

2021-12-13	2021-12-13	25125578301	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - TRANJENIFER ESMAYLIN ORTIZ CO / TRANMARIA ALTAGRACIA MERCEDES	0.00	2,000.00
------------	------------	-------------	---------------------------------------	--	------	----------

2021-12-13	2021-12-13	25115814747	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - TRANJENIFER ESMAYLIN ORTIZ CO / TRANZARA LORAYME ORTIZ COLOM / aporte para la bebedera	0.00	1,000.00
------------	------------	-------------	---------------------------------------	---	------	----------

2021-12-14	2021-12-14	123383	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 123383	4,300.00	0.00
------------	------------	--------	---------------------------------------	---	----------	------

2021-12-15	2021-12-15	211215001110030512	111 - OFIC EL SEYBO	021N - CARLOS DAVID	0.00	1,000.00
------------	------------	--------------------	---------------------	---------------------	------	----------

2021-12-16	2021-12-16	25159871726	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - TRANJENIFER ESMAYLIN ORTIZ CO / TRANLISSED JIMENEZ REYES / Pago de la mitad de los Poloch	0.00	2,100.00
------------	------------	-------------	---------------------------------------	--	------	----------

Movimientos de Cuenta

Desde: 2021-10-01 Hasta: 2022-03-18

CUENTA AHORRO

7400058939

Nombre: JENIFER ESMAYLIN ORTIZ COLOME


Apertura: 2013-10-17 Moneda: DOP Estado: ABIERTA

Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Núm. Doc.	Origen	Causa	Débito	Crédito
2021-11-26	2021-11-26	761757	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 761757	6,400.00	0.00
2021-11-26	2021-11-26	24955023354	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - TRANJENIFER ESMAYLIN ORTIZ CO / TRANJENIS YOKASTA PEIA MERCEDES / primer pago de los policheer	0.00	6,000.00
2021-11-26	2021-11-26	24955326616	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - TRANJENIFER ESMAYLIN ORTIZ CO / TRANJELCZANY CHAPMAN BURGOS / pago de policheer de las estrel	0.00	450.00
2021-11-29	2021-11-29	791040	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 791040	8,800.00	0.00
2021-11-29	2021-11-29	24965565791	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - TRANJENIFER ESMAYLIN ORTIZ CO / TRANPAHOLA ELIZABETH MONTERO	0.00	4,150.00
2021-11-29	2021-11-29	24976889089	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - TRANJENIFER ESMAYLIN ORTIZ CO / TRANMILAGROS ESPERANZA DEL CA	0.00	4,500.00
2021-11-30	2021-11-30	9990002	-	IN094 - CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO	50.00	0.00
					27,464.79	27,514.00

Diciembre, 2021

2021-12-01	2021-12-01	100878	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 100878	19,000.00	0.00
2021-12-01	2021-12-01	25000824208	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - TRANJENIFER ESMAYLIN ORTIZ CO / TRANJELCZANY CHAPMAN BURGOS / abono a hechura de polos de na	0.00	5,000.00
2021-12-01	2021-12-01	25001905831	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - TRANJENIFER ESMAYLIN ORTIZ CO / TRANCESAR KENEDY ACOSTA OZORI	0.00	12,000.00
2021-12-01	2021-12-01	25003732584	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - TRANJENIFER ESMAYLIN ORTIZ CO / TRANNCEMI RODRIGUEZ MARTINEZ / pago de policheer	0.00	600.00
2021-12-01	2021-12-01	25004363160	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - TRANJENIFER ESMAYLIN ORTIZ CO / TRANJAZMIN AIMEE VISCANO ROA / pago mensual de la Sala de tar	0.00	1,500.00
2021-12-02	2021-12-02	25011542261	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - TRANJENIFER ESMAYLIN ORTIZ CO / TRANALICIA ZAPATA SANCHEZ	0.00	600.00
2021-12-02	2021-12-02	25013774396	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - TRANJENIFER ESMAYLIN ORTIZ CO / TRANZAIIRA LORAYME ORTIZ COLOM	0.00	500.00
2021-12-03	2021-12-03	100727	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 100727	2,300.00	0.00
2021-12-03	2021-12-03	25024411151	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - TRANJENIFER ESMAYLIN ORTIZ CO / TRANJELCZANY CHAPMAN BURGOS / pago polo de elizabeth y el M	0.00	1,100.00
2021-12-06	2021-12-06	70582827	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	225L - ATM : COMISION MENSUAL USO ATM	49.21	0.00
2021-12-08	2021-12-08	25075695173	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - TRANJENIFER ESMAYLIN ORTIZ CO / TRANIKELVIN SORIANO CARRION / Pago de Santa Perez	0.00	400.00
2021-12-09	2021-12-09	4524013620001	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	232L - Comision Uso ATM / 20211206/225L/79 / 990000100204478	0.79	0.00
2021-12-13	2021-12-13	211213001110030700	111 - OFIC EL SEYBO	021N - DEP DE AHORROS SIN LIBRETA	0.00	1,000.00
2021-12-13	2021-12-13	25125578301	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - TRANJENIFER ESMAYLIN ORTIZ CO / TRANMARIA ALTAGRACIA MERCEDES	0.00	2,000.00
2021-12-13	2021-12-13	25115814747	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - TRANJENIFER ESMAYLIN ORTIZ CO / TRANZAIIRA LORAYME ORTIZ COLOM / aporte para la bebedera	0.00	1,000.00
2021-12-14	2021-12-14	123383	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 123383	4,300.00	0.00
2021-12-15	2021-12-15	211215001110030512	111 - OFIC EL SEYBO	021N - CARLOS DAVID	0.00	1,000.00
2021-12-16	2021-12-16	25159871726	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - TRANJENIFER ESMAYLIN ORTIZ CO / TRANJLISSED JIMENEZ REYES / Pago de la mitad de los Polich	0.00	2,100.00

Nombre:	JENIFER ESMAYLIN ORTIZ COLOME																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
---------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Movimientos de Cuenta

Desde: 2021-10-01 Hasta: 2022-03-18

CUENTA AHORRO

7400058939

Nombre: JENIFER ESMAYLIN ORTIZ COLOME

Apertura: 2013-10-17

Moneda: DOP

Estado: ABIERTA

Fecha Trans	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causa	Débito	Crédito
2022-03-14	2022-03-14	790017	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 790017	20,000.00	0.00
2022-03-15	2022-03-15	26012326757	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - TRANJENIFER ESMAYLIN ORTIZ CO / TRANLICZANY CHAPMAN BURGOS / pago de poliochar de la milla	0.00	350.00
TOTAL:					108,808.88	114,672.00
					355,168.77	361,031.89



JUNTA DISTRITO MUNICIPAL DE LA GUAYIGA

OFERTA ECONÓMICA

18 de abril de 2022

NOMBRE DEL OFERENTE: SOLACO, SRL

Página 1 de 1

No. EXPEDIENTE

RAS JDMP-CCC-CP-2022-0001

Lote	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Unidad de medida ¹	Cantidad ²	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
	Construcción Aceras y Contenes Sectores El Puerto	UND	1	11,895,697.75	167,901.31	12,063,599.06
VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RD\$ 12,063,599.06 Valor total de la oferta en letras: Doce millones sesenta y tres mil quinientos noventa y nueve con /100.						

..... José Manuel Taveras Castillo en calidad de Representante Legal debidamente autorizado para actuar en
 nombre y representación de SOLACO, SRL, RNC: 130-84360-2

Firma

18 / 4 / 2022

¹ Si aplica.
² Si aplica.

/UR 02.2011



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
 Original 1 - Expediente de Compras
 Copia 1 - Agregar Destino





JUNTA MUNICIPAL EL PUERTO

DISTRITO MUNICIPAL EL PUERTO MUN. LOS LLANOS, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES

07 DEMAYO DE 2022

PRESUPUESTO PARA RECONST. Y CONSTRUCCION ACERAS Y CONTNES EN VARIAS CALLES

No.	PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	VALOR RD\$	SUB TOTAL RD\$
Aceras (M): 1.00 M						
Contenes (M): 0.55 c/u						
I TRABAJOS GENERALES						
1.1	Replanteo General	ML	5,838.40	15.00	87,576.00	87,576.00
II MOVIMIENTO DE TIERRA						
2.1	Excavación en Material No Clasificado A Mano	M3N	145.96	464.95	67,864.10	
2.2	Relleno: Suministro ,colocación y acarreo material de Relleno Bajo Acera,(Espesor estimado de relleno 0.1 M)	M3C	247.21	1,017.77	251,604.04	
2.3	Bote de Material: Material No	M3E	43.79	327.22	14,328.31	333,796.45
III Construc. Contenes y Badenes F'c						
3.1	Calle Duarte	ml	800	1,185.98	948,784.00	
3.2	Calle Olga Lidia Quiroz	ml	335	1,185.98	397,303.30	
3.3	Jose francisco Peña	ml	273.4	1,185.98	324,246.93	
3.4	Francisco Tavarez	ml	254	1,185.98	301,238.92	
3.5	Otilio Santana	ml	136	1,185.98	161,293.28	
3.6	Sor Fausta Garcia	ml	340	1,185.98	403,233.20	
3.7	Calle 2da	ml	800	1,185.98	948,784.00	
3.8	Calle 3ra	ml	560	1,185.98	664,148.80	
3.9	Calle 4ta	ml	100	1,185.98	118,598.00	
4	Rafael Santana	ml	700	1,185.98	830,186.00	
4.1	Rene Pacheco	ml	640	1,185.98	759,027.20	
4.2	Prof. Juan Bosch	ml	700	1,185.98	830,186.00	
4.3	Alcenio Mejia	ml	200	1,185.98	237,196.00	
						6,924,225.63
IV Reconstruccion de contenes						
4.1	Calle Duarte	ml	600	712.55	427,530.00	
						427,530.00
V Construccion Aceras F'c 210 kg/cm2						
5.1	Calle Duarte	m2	637	1,078.06	686,724.22	
5.2	Calle Olga Lidia Quiroz	m2	201	1,078.06	216,690.06	
5.3	Jose francisco Peña	m2	164.04	1,078.06	176,844.96	
5.4	Francisco Tavarez	m2	152.4	1,078.06	164,296.34	
5.5	Otilio Santana	m2	81.6	1,078.06	87,969.70	
						1,332,525.28

VI	Reconstrucción acera					
6.1	Calle Duarte	m2	343	618.65	212,196.95	
						212,196.95
VII	Limpieza	PA	1.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
7.1	Limpieza Final y Bote					
	SUB-TOTAL					9,327,850.32
VIII	GASTOS INDIRECTOS					
8.1	Dirección Técnica			10.00%		932,785.03
8.2	Itbis 18% del 10% de la Dirección Técnica			18.00%		167,901.31
8.3	Gastos Administrativos			3.00%		279,835.51
8.4	Seguros y Fianzas			3.00%		279,835.51
8.5	Codia			0.10%		9,327.85
8.6	Imprevisto			5.00%		466,392.52
8.7	Supervisión			5.00%		466,392.52
8.7	Letreros			P.A.		40,000.00
8.8	Ley 6/86			1.00%		93,278.50
8.9	Transporte de equipos			P.A.		25,000.00
	SUB TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS			R.D.\$		2,735,748.74
	TOTAL GRAL. PRESUPUESTO			R.D.\$		12,063,599.06

FICHA TECNICA

NOTA: TODO EL HORMIGON F'c 210 kg/cm2

ACERAS Y CONTENES HORMIGON 210KG/CM2, C/LIGADORA ACERO

MALLA ELECTROSOLDADA 2.3X20X20

CALICHE COMPACTADO CON EQUIPO CADA 15 CM

HORMIGON EN BADENES 210KG/CM2 C/LIGADORA ACERO MALLA

ELECTRO SOLDADA 2.7X10X10 DOBLEMENTE ARMADO



PROCESO: JDMP-CCC-CP-2022-0001

SOLACO, SRL RNC: 130-84360-2

ANALISIS PRECIOS UNITARIOS						
PARTIDA	CANTIDAD	UD	ITBIS	PU	SubTotal ITBIS	TOTAL/PU
Replanteo contenes y aceras						
Instrumentista (topografo)	1.0000	Hora		500.00		500.00
Cadenero	2.0000	Hora		145.00		290.00
Asistente	1.0000	Hora		110.00		110.00
Estacion total y herramientas	1.0000	Hora	108.00	600.00	108.00	600.00
Rendimiento	100.0000	ml/h				
				COSTO/UD		1,500.00
				COSTO/ml		15.00

LETRERO DE OBRA	1.00	UND				47,200.00
Letrero de obra						
Volumen Analisis	1.0000	UND				
Materiales y Equipos						
Arte e impresion en vinil y colocación	1.0000	PA	4,050.00	22,500.00	4,050.00	22,500.00
Estructura metalica todo costo	0.5000	PA	6,300.00	35,000.00	3,150.00	17,500.00
Total/UND					7,200.00	40,000.00

EXCAVACION A MANO						
EQUIPOS:						
HERRAMIENTAS	0.05	MO				22.14
Sub-Total (1) Equipos						22.14
MATERIALES:						
Sub-Total (2) Materiales						0.00
MANO DE OBRA:						
Peones	4.00	Hr.		102.10		408.41
Capataz	0.20	Hr.		172.00		34.40
RENDIMIENTO:	1.00	M3/Hr.				442.81
Sub-Total (3) Mano de Obra						442.81
				Costo Total M3n		464.95

RELLENO DE CALICHE EN CAPAS DE 25 CM DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTA.	1.00	M3n				
MANO DE OBRA:						
Brigada						
Capataz	1.00	Hr		156.88		156.88
Peones (2)	2.00	Hr		103.13		206.25
Traslado de Material del Lugar de Acopio	0.25	Dia		825.00		206.25
Agua	15.22	Gls		1.00		15.22
Sub-Total						584.60
Rendimiento = 1.25 M3/Hr.						
SUB-TOTAL MANO DE OBRA:						467.68
EQUIPOS						
Compactador manual	1.0000	hr	31.50	175.00	31.50	175.00
RENDIMIENTO	3.0000	m3/hr				
Herramientas	10.0000	%		M.O.		46.77
Sub-Total Equipos						221.77
						73.92
SUMINISTRO DE MATERIAL						
Caliche (20% esponjamiento)	1.20	m3	54.18	300.98	65.01	361.18
Transporte	1.00	m3		115.00		115.00
Sub-total Material						476.18
				Costo / M3C	96.51	1,017.77

BOTE CON CARGUIO MANUAL						
EQUIPOS:						
Camion 6 m3	1.00000	Viaje	315.00	1,750.00		1,750.00
RENDIMIENTO:	6.00000	M3/Viaje			52.50	291.67
HERRAMIENTAS	0.05000	MO				1.69
Sub-Total (1) Equipos						293.36
MANO DE OBRA:						
Peones	2.00000	H/H		101.59		203.18
RENDIMIENTO:	6.00000	M3/Viaje				



ANALISIS PRECIOS UNITARIOS						
PARTIDA	CANTIDAD	UD	ITBIS	PU	SubTotal ITBIS	TOTAL/PU

Sub-Total (3) Mano de Obra

33.86

			Costo/M3		52.50	327.22
CONTEN PULIDO DE n=0.35m - HORMIGON 1:2:4 CON LIGADORA						
	1.0000	M3				11586.98
	1.0000	ML				1,185.98
Conten pulido n=0.45 n=0.35 m - sección 0.15m2	0.1024	9.77				
Volumen Análisis	1.0000	M3				
Materiales y Equipos						
Bote de material a mano camión 6m3	1.1724	M3E	81.50	452.76	95.55	530.82
Plantillas en plywood 3/4" sum. y confección	0.2470	UND	79.30	440.58	19.59	108.82
Madera pino americ. cepillado 10"x1"/20 usos	1.2300	PT	26.10	145.00	32.10	178.35
Vaciado y ligado Hormigón 1:2:4 - 10% desp	1.0500	M3	1,211.34	6,729.68	1,271.91	7066.16
Mano de Obra						
Excavación a mano caliche	1.1724	M3		700.00		820.68
Mano de obra contenes (madera y pulido)	9.7700	ML		295.00		2882.15
Total/UND						11586.98
RECONSTRUCCION DE CONTENES PULIDO DE h=0.35m - HORMIGON 1:2:4 CON LIGADORA						
	1.0000	MI				712.55
	1.0000	ML				712.55
Volumen Análisis	1.0000	MI				
Materiales y Equipos						
Madera pino americ. cepillado 10"x1"/20 usos	1.2300	PT	25.96	144.20	31.93	177.37
Mezcla para reparacion Hormigon	0.0356	M3	861.43	4,785.70	30.63	170.18
Mano de Obra						
Piqueteado conten existente	1.0000	ml		120.00		120.00
Mano de obra contenes (madera y pulido)	1.0000	ML		245.00		245.00
Total/UND						712.55
ACERA EN HORMIGON VIOLINADA E=0.10m - 1:2:4 CON LIGADORA						
	1.0000	M3				10780.60
	1.0000	M2				1078.06
Acera en hormigón e=0.10m						
Volumen Análisis	1.0000	M3				
Materiales y Equipos						
Vaciado y ligado Hormigón 1:2:4 - 10% desp	1.1000	M3	1,211.34	6,729.68	1,332.48	7,402.65
Mano de Obra						
Preparación superficie - Ayudante AY	0.2500	DIA		847.00		0.00
Mano de obra frotado y violinado	10.0000	M2		190.50	0.00	211.75
Estampado - Todo Costo	10.0000	M2	22.70	126.12	227.02	1,905.00
Total/UND					227.02	1,261.20
						10780.60
RECONSTRUCCION DE ACERAS - HORMIGON 1:2:4 CON LIGADORA						
	1.0000	MI				618.65
	1.0000	ML				618.65
Volumen Análisis	1.0000	MI				
Materiales y Equipos						
Madera pino americ. cepillado 10"x1"/20 usos	1.2300	PT	25.96	144.20	31.93	177.37
Mezcla para reparacion Hormigon	0.0356	M3	861.43	4,785.70	30.63	170.18
Mano de Obra						
Piqueteado Aceras existente	1.0000	ml		120.00		120.00
Mano de obra Aceras (madera y pulido)	1.0000	ML		151.10		151.10
Total/UND						618.65

